Segunda, 19 de Outubro



DIRECÇÃO DO DIA

Quando começam as obras das estradas de Sofala e Inhambane?

20,6 mil... valor adjudicado

S.A REDES

O FACTO

20,6 mil...

valor adjudicado

485 km

em nove lotes

1.º trim. 2027

início previsto

A ANE adjudicou o asfaltamento de 485 quilómetros em Inhambane e Sofala por 20,6 mil milhões de meticais, em nove lotes. Em Sofala, os quatro lotes de 50 km ficam na N282, entre Dondo e Matondo. O Governo espera mobilizar no primeiro trimestre de 2027.

Fonte: Lusa via RTP, ANE

COMO CHEGÁMOS AQUI

Jun 2025 — Contratos de obras de 44 milhões de euros suspensos

Out 2025 — Estado deve mais de 14 mil milhões a empreiteiros

Ago 2026 — Concurso para fiscalizar 45 troços e 3.219 km

Out 2026 — Adjudicados nove lotes em Inhambane e Sofala

Mar 2027 — Prazo para ordem de início das obras **(por vir)**

2031 — Fim do programa Mais Estradas **(por vir)**

JÁ ACONTECEU ANTES: OUTUBRO DE 2025

A AIM contou que o Estado devia mais de 14 mil milhões de meticais a empreiteiros, acumulados em dez anos. Uma empresa de sétima classe desceu para a quarta e manteve escritório só para cobrar.

Lição: Contrato assinado não garante pagamento nem obra concluída.

PORQUE IMPORTA

A N282 liga a costa ao interior de Sofala. Estrada boa baixa o custo do transporte de carga e de passageiros e aproxima os produtores do porto da Beira. Atraso ou paragem deixa as comunidades como estão e deixa fornecedores locais com facturas por receber.

COMO CHEGA AO BOLSO

- Estrada asfaltada em Sofala
- Camiões gastam menos e andam mais
- Frete e chapa baixam
- **Produtos do interior chegam mais baratos**

Quem sente primeiro: Produtores, transportadores e comerciantes de Muanza, Inhaminga e Dondo

CUSTO POR QUILÓMETRO DOS LOTES...

Valor total de cada província dividido pelos quilómetros adjudicados, a preços publicados. Os cadernos de encargos não são públicos.

Sofala (200 km) **52,6 milhões MT/km**

Média dos nove lotes **42,5 milhões MT/km**

Inhambane (285 km) **35,5 milhões MT/km**

Sofala paga 48% mais por quilómetro que Inhambane. Sem os cadernos de encargos, não se sabe se as obras são iguais.

TRÊS CENÁRIOS

1. Obras a tempo — 25%

Acontece se ANE emite ordem de início e empreiteiros montam estaleiros em Sofala

Porquê 25%: Sem taxa de base fiável; o programa é novo e há prazo fixado, mas a dívida do Estado pesa contra.

2. Arranque atrasado — 45%

Acontece se Fim de Junho de 2027 sem estaleiros montados nem fonte de financiamento anunciada

Porquê 45%: Atrasos de mobilização são comuns quando o financiamento não está anunciado: o artigo não indica a fonte do dinheiro.

3. Obras a meio e paradas — 30%

Acontece se Empreiteiro suspende trabalhos ou federação denuncia facturas por pagar

Porquê 30%: O Estado devia mais de 14 mil milhões a empreiteiros em 2025 e houve obras abandonadas em Nampula.

CENÁRIO 1 DE 3, 25%

OBRAS A TEMPO

ACONTECE SE

ANE emite ordem de início e empreiteiros montam estaleiros em Sofala

O QUE ACONTECE

Máquinas chegam a Dondo e Inhaminga, os lotes avançam em simultâneo e a N282 fica asfaltada por troços em 2028 e 2029.

EM NÚMEROS, ATÉ MARÇO DE 2027

Início até 31 de Março de 2027; 50 km por lote

GANHA

Transportadores e produtores do interior

PERDE

Quem usa a N282 durante as obras

SE ACONTECER

Negociar fretes e rotas já com o calendário de cada lote.

CENÁRIO 2 DE 3, 45%

ARRANQUE ATRASADO

ACONTECE SE

Fim de Junho de 2027 sem estaleiros montados nem fonte de financiamento anunciada

O QUE ACONTECE

Os contratos ficam assinados mas a mobilização escorrega por falta de financiamento e de adiantamentos, e as obras começam depois de Setembro de 2027.

EM NÚMEROS, ATÉ SETEMBRO DE 2027

Atraso de 6 a 12 meses face ao primeiro trimestre de 2027

GANHA

Ninguém no curto prazo

PERDE

Comunidades que esperam a estrada

SE ACONTECER

Planear 2027 e 2028 sem a estrada nova e manter a manutenção da actual.

CENÁRIO 3 DE 3, 30%

OBRAS A MEIO E PARADAS

ACONTECE SE

Empreiteiro suspende trabalhos ou federação denuncia facturas por pagar

O QUE ACONTECE

As obras começam, mas o Estado atrasa os pagamentos, o empreiteiro reduz o ritmo e deixa troços abertos, que se degradam com a época das chuvas.

EM NÚMEROS, ATÉ DEZEMBRO DE 2027

Troços de 50 km parados por mais de 3 meses

GANHA

Ninguém

PERDE

Fornecedores locais e utentes da N282

SE ACONTECER

Exigir pagamento por fases e denunciar paragens à ANE e ao Tribunal Administrativo.

COMO SABER O QUE VEM AÍ

Ordem de início das obras em Sofala

Emitida pela ANE, até 31 de Março de 2027

Aponta para: Obras a tempo

Fonte de financiamento do programa anunciada

Anúncio oficial, sem ele aponta atraso, até 31 de Dezembro de 2026

Aponta para: Arranque atrasado

Estaleiros montados em Dondo ou Inhaminga

Nenhum até 30 de Junho, até 30 de Junho de 2027

Aponta para: Arranque atrasado

Queixas de empreiteiros por falta de pagamento

Nova denúncia pública da federação, até 30 de Setembro de 2027

Aponta para: Obras a meio e paradas

QUEM É AFECTADO

Transportadores de carga na...
menos desgaste e viagens mais rápidas
GANHA

Produtores do interior de...
escoam produtos com custo menor
GANHA

Comunidades de Muanza e...
mais acesso a mercado e serviços
GANHA

Fornecedores e pequenos...
ganham obra, arriscam pagamentos tardios
EQUILIBRADO

Contas do Estado
20,6 mil milhões a pagar com caixa curta
PERDE

Do centro para a direita ganha, para a esquerda perde.

DIRECÇÃO

TRANSPORTADORES E COMERCIANTES

Planear os preços e rotas de 2027 sem a estrada nova e seguir a ordem de início.

Se piorar: Manter reservas para manutenção dos veículos.

PEQUENOS FORNECEDORES E EMPREITEIROS

Pedir por escrito adiantamento ou pagamento por fases antes de entregar material.

Se piorar: Parar fornecimentos sem pagamento e registar tudo por escrito.

AUTORIDADES LOCAIS E ONGS

Pedir à ANE o calendário de cada lote e publicá-lo nas comunidades.

Se piorar: Levar as paragens ao Tribunal Administrativo e à imprensa.

PRODUTORES DO INTERIOR

Não mudar a rota de escoamento antes de a obra estar concluída.

Se piorar: Juntar cargas para repartir o frete.

O QUE PODE ESTAR ERRADO

A OUTRA LEITURA

O Governo tem prazo, lotes adjudicados a empresas já activas e um programa de seis anos com fiscalização contratada. Pode ser que, desta vez, o dinheiro chegue a tempo.

O QUE AINDA NÃO SE SABE

- ? Qual é a fonte de financiamento dos nove lotes.
- ? Se a diferença de 48% por km entre Sofala e Inhambane tem justificação técnica.
- ? Em que dia saiu a notícia da Lusa, que a página não data.

A ACOMPANHAR

Ordem de início das obras em Sofala até 31 de Março de 2027.

GRAU DE CONFIANÇA: MÉDIA

Uma notícia da Lusa com valores detalhados e a AIM sobre a dívida; sem fonte oficial da ANE lida nem financiamento conhecido.

Fontes: Lusa via RTP: Moçambique adjudica obras em 485 km de estradas, AIM: Estado moçambicano deve mais de 219 milhões de dólares aos empreiteiros, Lusa: concurso de...

SIGA S.A REDES: UM ASSUNTO A FUNDO, TODOS OS DIAS ÚTEIS